CRONOGRAMA DE EXECUGAO - 2° CICLO 2026

MAKLON INSTALACAO E MANUTENGAO ELETRICA LTDA

CONTRATO N2 SMGP-0125/2025

DISPENSA DE LICITAGAO N2 DP/SMGP-0055/2025

1° TERMO ADITIVO 17263016

SEMANA

PERIODO

DEMANDANTE| UNIDADE ESCOLAR/ADMINISTRATIVA

23/02
d
27/02

02/03

06/03

EDUCACAO
EDUCAGCAO
EDUCACAO
EDUCACAO

EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCAGAO
EDUCACAO

EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCAGAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCAGAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCAGAO
EDUCAGCAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO

MARCO/ABRIL 2026

ORDEM DE SERVICO

ENCAMINHADA EM
24/02/2026

ENDERECO

MZUN.

Centro-leste
Norte
Oeste
Sul/Distritos

MZ%DIA

METRAGEM SEMANAL/UN.

ORDEM DE
SERVICO
26/02/2026

EXECUCAO

4.733,96 m?

6.410,57 m?

4.831,53 m?

4.860,37 m?

5.585,99 m?

10.243,37 m?

5.392,77 m?

5.463,67 m?

22.186,30 m?

31.546,17 m?

10
unidades

18
unidades

S
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
S
SIM

5
S

M
M
SIM
SIM
S
SIM
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09/03

13/03

16/03

20/03

27/03

EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO

EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCAGCAO
EDUCACAO
EDUCACAO

EDUCAGAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCAGAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCAGAO
EDUCACAO

10.458,03 m?

4.989,89 m?

2.175,34 m?

6.007,16 m?

3.798,11 m?

11.042,89 m?
4.224,20 m?

5.963,62 m?

4.334,48 m?

7.791,20 m?

6.001,40 m?

7.238,35 m?

27.428,53 m?

33.356,39 m?

29.457,88 m?

14
unidades

7
unidades

18
unidades




EDUCACAO SIM

EDUCAGCAO A i SIM
EDUCACAO Y SIM

SIM

30/03 SIM
SIM

a SIM

03/04 SIM

SIM

S
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

06/04 SIM

SIM
a SIM
SIM

10/04 SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

13/04 10 | @

a 34.039,45m"

EDUCAGO unidades| €X

17/04 [ soucacio | S
SIM
5.961,60 m? SIM




EDUCACAO

EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO

20/04

92 EDUCAGCAO
(4) a EDUCACAO
EDUCACAO

24/ 04 EDUCAGCAO

EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCAGCAO
EDUCACAO

EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO
EDUCACAO

27/04

(4)

01/05

OBSERVACOES

4.867,2 m?

5.402,7 m?
21.935,6 m?

7.281,0 m?

4.384,7 m?

1.435,28 m?

6.600,00 m?

1.787,75 m?|13.645,01 m?

2.220,62 m?

1.601,36 m?

286.962,15 m?

13
Unidades

12
Unidades

125
unidades

O presente cronograma refere-se a uma previsao semanal de execugdo dos servigos de capina e rogagem nas unidades escolares da Rede Municipal de
Ensino, executados por empresa terceirizada devidamente contratada por meio de processo licitatério.
A execugdo segue planejamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Educagdo, iniciado em 26/02/2026 apés os tramites administrativos para
emissao da ordem de servigo, podendo sofrer alteracdoes em razdo de condiges climaticas ou outras situagoes que inviabilizem temporariamente a
realizagao dos servigos.
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