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Às 14:30 horas do dia 03 de abril de 2018, reuniram-se no Gabinete do 

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, por convocação do presidente, Sr. 

João Alberto Verçosa Silva, os conselheiros a seguir nomeados: Sérgio Roberto Bahls, 

Ricardo Nagamine Costanzi, Angelo Barreiros, Fernando Tunouti, Odivaldo Moreno 

Alves e Maria Silvia Cebulski. 

Também estiveram presentes na qualidade de convidados, os Engenheiros 

Fernando Lovel Bergamasco, Luis Gustavo de Oliveira, João Valdir Marcucci e o 

diretor Claudemir César Maistro. 

O presidente solicitou ao Engenheiro João Valdir que explanasse sobre a 

obra de execução de galerias de águas pluviais da Rua Ângelo Gaioto. O Engenheiro 

João Valdir explicou que a obra foi executada pela empresa Hansen & Melo Ltda, 

contratada através da CP/SMGP 003/2017 – Contrato 0422-2017, que a ordem de 

serviço foi recebida em 19/02/2018 e que a obra encontra-se concluída.   

O presidente passou a palavra ao Engenheiro Luis Gustavo que explicou 

que fiscaliza as obras da CP/SMGP 0021/2016: Lote 1 - Galerias pluviais na Av. 

Brasília (BR-369) até o Ribeirão Quati; Lote 2 – Galerias pluviais na Av. Guilherme de 

Almeida, e Lote 3: Contenção – Recuperação de Encosta na Rua Charles Lindemberg 

– Parque Arthur Thomas. Informou que as obras dos Lotes 1 e 2 encontram-se 

paralisadas aguardando licenciamento ambiental e servidão de passagem desde o dia 

25/01/2018. Já as obras do Lote 3 encontram-se concluídas. 

Foi informado pelo presidente de que a obra necessária à contenção da 

erosão da Rua Ébano encontra-se em fase de processo licitatório. 

O Engenheiro Fernando Bergamasco informou que o Termo de Referência 

para contratação da elaboração do Plano Diretor de Drenagem está com o texto 

praticamente finalizado, restando ainda definir o cronograma de execução e de 

desembolso. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, se lida e 

achada de acordo, segue assinada por mim, Andreia Furuzawa Reis, secretária 

executiva, e pelos demais conselheiros presentes. 

 


