CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE LONDRINA

ATA DA NONA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
MUNICIPO DE LONDRINA ESTADO DO PARANA — SESSAO ORDINARIA - 2019

As 15:10 horas do dia 08 de outubro de 2019, reuniram-se no Gabinete da
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentacdo, em primeira convocacédo do Presidente,
Sr. Jodo Alberto Vercosa Silva, os conselheiros a seguir nominados: Méarcio Tokoshima,
Maria Silvia Cebulski e Julio Kazuhiro Tino.

Estiveram também presentes na condi¢do de convidados, os Engenheiros
Fernando Tunouti, Sergio Ricardo Pieralisi Sambati e a equipe de limpeza de bocas de
lobo da CMTU.

Os servidores da CMTU apresentaram informac8es sobre as bocas de lobo,
conforme havia sido solicitado na reunido anterior. O Conselheiro Marcio Tokoshima
trouxe numeros do que foi realizado pela equipe (Gilmar, Ricardo). Ele falou das
atribuicbes da CMTU, que dia 5 de abril comegaram os trabalhos com a empresa
contratada, a AR Construtora, de Ponta Grossa. Foram 12 mil bocas de lobo contratadas
a principio, em 2 lotes, desobstrucao de tubulacgéo (itens de 30, 40, 50 e 60 de diametro),
transporte e destinagéo de residuos. Até o momento, das 12 mil bocas de lobo foram
executadas 4 mil. Foram executadas aproximadamente: 414 em abril, 625 em maio, 770
em junho, 737 em julho, 985 em agosto e 782 em setembro.

Marcio Tokoshima continuou explicando que fazem limpeza de entulhos
além da limpeza das bocas de lobo, pois tais residuos acabam obstruindo as bocas de
lobo. Além do anterior, 0 conselheiro informou que o retorno, por parte dos municipes,
tem sido muito bom. Por outro lado, afirmou estar ciente de que esta se extinguindo a
ata vigente e para que ndo pare o servi¢o vao licitar de novo, mesmo nao exaurindo o
total da ata para néao correr o risco de ter que parar.

O convidado Fernando Tunouti questionou 0 aumento da execugdo nos
ultimos meses e solicitou explicagao.

Membro da CMTU respondeu que foi por causa dos mutires: no Unido da
Vitéria, Nova Esperanca, Santa Rita, Cafezal e Jamile Dequech.

Marcio Tokoshima também explicitou o modo de operacgéo utilizado para
registrar as ocorréncias, esclarecendo que ainda ndo possuem dados precisos, mas
com o trabalho feito seré possivel fazer um histérico e estatisticas.

Em relag&o a questdo do conserto de tampas de bocas de lobo, foi dito que
esta ficando morosa em comparacao a limpeza. Segundo a equipe da CMTU, o pessoal
da SMOP faz um bom servi¢o porém, devido ao acelerado ritmo da CMTU e contratada

(que ganha por produtividade), infelizmente a SMOP ndo estd conseguindo
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acompanhar, sugeriu avaliarem o problema. Compartilhou também que ha casos em
que encontraram tubula¢des pequenas demais e ndo entupidas, o que também gera 0s
problemas.

O Convidado Sérgio Sambati indagou se a CMTU esta aproveitando os
servicos feitos para atualizar os dados das galerias. Marcio por sua parte respondeu
gue ndo estado conseguindo, mas que tem a intencdo de poder oferecer a informacao
atraveés do Siglon.

O Presidente, Jodo Vercosa questionou sobre se a CMTU tem reserva de
parte do contrato para poder atender os periodos de chuva (e possiveis emergéncias)
gue se aproximam (normalmente no final e comeco de ano). Tokoshima explicou que
caso acabar o contrato vigente, nessa hipétese deslocaria a equipe propria para atender
a ocorréncia. Mas se o contrato ndo acabar, ele enviara todas as equipes (a empresa
contratada e a CMTU). Continuou esclarecendo que ainda ndo tinha certeza se o
contrato sera suficiente para atender o periodo de chuvas, mesmo com 0 maximo do
aditivo de 25%, por essa razao desejam soltar a nova licitagdo para ndo ter que parar o
servigo. Adicionou que espera que ndo se apresentem tantas emergéncias, ja que eles
tém dado especial atencdo aos pontos de alagamentos ja conhecidos.

Para finalizar o primeiro tema da pauta o Presidente solicitou o
encaminhamento dos dados e relatorios da informacdo apresentada ao Conselho e
Saneamento.

Sobre o0 segundo tema da pauta: Autorizagéo para utilizagéo de recursos do
Fundo de Saneamento para custeio e execu¢do de drenagem relacionadas as obras da
Rua Peru, Avenida Europa e execucdo de dispositivo de retorno na Avenida Madre
Lednia Milito (Oitdo no cruzamento da PR-445 com Av. Madre Lednia Milito):

O Presidente do conselho explicou detalhes na possibilidade de utilizar
recursos do fundo para bancar parte das obras acima citadas relativas aos servicos de
drenagem urbana, ja pré-aprovadas, e apresentou o orcamento: Avenida Madre x PR-
445 (R$162.852,50), Av. Europa (R$ 89.838,90) e Rua Peru (R$ 538.278,66). Sera
utilizado recurso da reserva de execucdo para galerias, que inicialmente eram R$ 6
milhdes, que foram usados conforme a necessidade. Pediu para os conselheiros
deliberarem sobre o proposto e todos os presentes, aprovaram as obras mencionadas
acima.

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, se lida e
achada de acordo, segue assinada por mim, Ai Vanessa Haraguchi Morimitsu, e pelos

demais conselheiros presentes.



