

PLANO DE AÇÃO - SIAFIC - DECRETO 10.540/2020

Nº AÇÃO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
1	Processo SEI nº 19.003.049715/2021-00 solicitando indicação de representantes das secretarias ou órgãos, inclusive Câmara Municipal	CGM	09/04/2021
2	Evento de apresentação do Decreto nº 10.540/2020 para os representantes indicados Secretários/Presidentes/Superintendentes	CGM	13/04/2021
3	Vídeo Conferência com a Empresa proprietária do atual sistema de execução orçamentária, financeira, patrimonial e de controle	CGM - SMPOT - SMGP	13/04/2021
4	Participação no evento da STN/CGU "Falando de contabilidade sobre os Requisitos Mínimos de Sistemas" - SIAFIC	CGM	19/04/2021
5	Redistribuição da Demanda do TCE-PR com Questionário sobre os padrões mínimos de qualidade	CGM	22/04/2021
6	Análise das respostas do questionário advindo da Demanda do TCE-PR	CGM	De 23/04/2021 a 30/04/2021
7	Elaboração de Plano de ação para adequação e implantação do SIAFIC	CGM	30/04/2021
8	Disponibilização do Plano de Ação ao órgão de Controle Externo	CGM	05/05/2021
9	Divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público do Plano de Ação para implementação do SIAFIC	CGM	05/05/2021
10	Envio a SMG de minuta de Decreto para formalização das ações para adequação do SIAFIC no Município de Londrina	CGM	07/05/2021
11	Publicação de Decreto sobre SIAFIC no Município de Londrina	SMG	12/05/2021
12	Indicação de servidores para grupos temáticos (tributário, recursos humanos, estoque, etc) com conhecimento técnico, para implantação do SIAFIC, indicado pelos respectivos Titulares das Pastas	SMPOT - SMRH - SMF - FMS - SMGP	14/05/2021
13	Diagnóstico e Parecer da aderência dos sistemas atuais da Administração Direta, Indireta ao Decreto nº 10.540/2020	CGM	De 05/05/2021 a 03/08/2021
14	Definição de ações para adequação de integração não aderente ao Decreto nº 10.540/2020.	CGM	03/08/2021
15	Decisão das secretarias a respeito do parecer de Análise dos sistemas estruturantes utilizados - desenvolvimento ou compra	Secretários/Presidentes/ Superintendentes e CML	10/08/2021

16	Verificação junto a Empresa prestadora SIAFIC do Poder Executivo das ferramentas de conversação entre sistemas estruturantes para fornecimento de informações em tempo real	CGM - SMPOT	20/08/2021
17	Apresentação de cronograma de processo licitatório para contratação de Sistema de informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de controle com inserção do Poder Legislativo e vencimento do atual contrato	SMGP	31/08/2021
18	Conclusão do Processo Licitatório para contratação do Sistema de informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de controle	SMGP	30/06/2022
19	Implantação real do SIAFIC com as integrações dos sistemas estruturantes	SMPOT	01/12/2022