



Prefeitura do Município de Londrina

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Obra: Adequação Viária com Interseção em Desnível- Av. Dez de Dezembro x Av. Leste-Oeste

Empreiteira: Hejos Construções Civis Ltda.

Recebimento da Ordem de Serviço: 24/08/2018

Data para Término conf. Aditivo Contratual: 18/03/2020

Valor Contratual (inclusive aditivos): R\$ 18.113.160,94

SITUAÇÃO DA OBRA EM 08/01/2020:

Principais serviços executados/ em andamento:

- Execução de viga de borda do passeio- laje superior- 1º trecho:



- Concretagem da laje superior do viaduto- 2º trecho:





Prefeitura do Município de Londrina

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

- Armação e formas da laje superior do viaduto- 3º trecho:



- Retirada de formas das vigas da estrutura do viaduto- 4º trecho:



- Retirada de formas das vigas da estrutura do viaduto- 5º trecho:



Fotos: PML/SMOP