

<b>Etapa</b>	<b>Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>
Etapa I	Produto 01	Reunião Inicial	01/08/2025
	Produto 02	Ata da reunião de definição dos membros do Grupo de Trabalho	01/09/2025
	Produto 03	Plano de Trabalho	26/09/2025
	Produto 04	Identidade Visual do PMMA de Londrina	26/09/2025
	Produto 05	Oficina de qualificação do Grupo de Trabalho - modulo I	18/10/2025
		Oficina de qualificação do Grupo de Trabalho - modulo II	03/11/2025
		Relatório da Oficina de Capacitação	11/11/2025
	Produto 06	Consulta Pública on-line de Percepção	entre os dia 26/01/2026-03/04/2026
		Relatório da Consulta Pública on-line	23/03/2026
	Produto 07	Oficinas Públicas de Mobilização Social I	25/02/2026 (D. Lerroville)
		Oficinas Públicas de Mobilização Social II	04/03/2026 (D. São Luiz)
		Oficinas Públicas de Mobilização Social III	11/03/2026 (Prefeitura)
		Oficinas Públicas de Mobilização Social III	28/03/2026 (Paiquerê)
		Relatório das Oficinas Públicas de Mobilização Social	07/04/2026
	Etapa II	Produto 08	Oficina participativa para sistematização do diagnóstico
Relatório da Oficina Participativa			24/04/2026
Produto 09		Relatório do diagnóstico da situação atual da Mata Atlântica em Londrina	24/04/2026
Produto 10		reunião para definição dos objetivos específicos do PMMA	29/04/2026
		Ata da reunião	04/05/2026
Produto 11		Oficina participativa para a discussão e análise das áreas prioritárias	13/05/2026
		Relatório da Oficina Participativa	22/05/2026
Produto 12		Oficina participativa de elaboração do plano das ações	27/05/2026
		Relatório da Oficina Participativa	05/06/2026
Produto 13		Plano Municipal da Mata Atlântica, em versão preliminar	26/06/2026
Etapa III	Produto 14	Reunião de apresentação prévia do PMMA	01/07/2026
		Ata da reunião	10/07/2026
	Produto 15	Reunião Pública de deliberação do PMMA de Londrina	20/07/2026

<b>Etapa</b>	<b>Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>
		Relatório fotográfico, filmagem e Ata da Reunião Pública	07/08/2026
	Produto 16	Plano Municipal da Mata Atlântica, em versão final	24/08/2026
Etapa IV	Produto 17	Relatório contendo as estruturas de governança da implementação do PMMA de Londrina	04/09/2026
	Produto 18	Resumo executivo do PMMA de Londrina	18/09/2026