

**OBRAS PARALISADAS – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO –
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA**

Nº Obra	Descrição	Contrato	Empresa contratada	Início da paralisação	Previsão de reinício	Nº SEI - Paralisação
392	Pavimentação e Drenagem da Rua Constantino Pialarissi - Trecho 01 (entre a Marginal da Rodovia PR-445 até o início da Avenida Gil de Abreu e Souza), Portal de Versalhes III	SMGP-0065/2024	Consórcio EP Portal de Versalhes III	16/12/2025	14/04/2026	19.021.226525/2025-10