



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Diretoria de Loteamentos

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

NOME DO EMPREENDIMENTO: Residencial Flora

LOCALIZAÇÃO: Lote 10 da Gleba Limoeiro

INFRAESTRUTURAS EXECUTADAS E CONCLUÍDAS							
TERRAPLANAGEM			-	65	01/23	40	Parada no último mês.
PAVIMENTAÇÃO			-	0	01/23	0	Não iniciado.
MEIO-FIO			-	10	01/23	0	Não iniciado.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
Horizontal			-	0	01/23	0	Não iniciado.
Vertical			-	0	01/23	0	Não iniciado.
GALERIAS							
Dissipador			-	30	01/23	0	Não iniciado.
Rede de Galerias			-	30	01/23	0	Não iniciado.
Poço de Visita			-	30	01/23	0	Não iniciado.
Bocas de Lobo			-	10	01/23	0	Não iniciado.
CALÇADAS							
Lotes			-	0	01/23	0	Não iniciado.
Áreas Públicas			-	0	01/23	0	Não iniciado.
MURETAS			-	0	01/23	0	Não iniciado.
RAMPAS			-	0	01/23	0	Não iniciado.
GRAMAS			-	0	01/23	0	Não iniciado.
ARBORIZAÇÃO			-	0	01/23	0	Não iniciado.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA			-	0	01/23	0	Não iniciado.
URBANIZAÇÃO			-	0	01/23	0	Não iniciado.
CANTEIROS			-	0	01/23	0	Não iniciado.
MÓDULO ESCOLAR			-	0	01/23	0	Não iniciado.
CICLOVIA			-	0	01/23	0	Não iniciado.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Diretoria de Loteamentos

FOTOS



Figura 1 – Sanepar realizando a duplicação da rede adutora no espigão do loteamento.



Figura 2 – Descarregando equipamentos para retomada dos serviços.



Figura 3 – Descarregando equipamentos para retomada dos serviços.



Figura 4 – Materiais.

Vistorias realizadas em Janeiro/2023